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Bilagor: 
1. Planeringsunderlag för stora vindkraftsanläggningar i Västerbot-

tens län 
2. Länsstyrelsens kartbild ” Vindkraft i Västerbotten januari 2009” 

som visar projekt där Länsstyrelsen behandlar tillståndsansökan. 
3. Pågående ansökningar om tillstånd för vindkraft 
4. Byggda vindkraftverk    
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Projektuppgifter  

Projekt MedVind Västerbotten 
Sökande Region Västerbotten 
Organisationsnummer

  

Plusgiro  
Firmatecknare Peter Hedman 
Projektadress Region Västerbotten  

Projekt MedVind Västerbotten 
Box 443 
901 09 Umeå 

Projekttid 2009-03-15 t o m 2011-03-14 
(se etappindelning under Genomförande) 

Tillväxtprogram/åtgärd

  

Län Västerbotten 
Kommuner Samtliga kommuner i Västerbottens län 
Kust / inland Kust och inland 

  

Bakgrund  

Under de senaste åren har Västerbottens län blivit allt mer intressant för 
företag som vill satsa på utbyggnad av vindkraft.   

Utifrån Länsstyrelsens planeringsunderlag för stora vindkraftanläggningar 
var det inledningsvis i huvudsak i kustområdet och i fjällen som man be-
dömde att det fanns tillräckligt bra vind för att det skulle vara lönsamt med 
utbyggnad av vindkraft. 
(se bilaga 1)  

Nu har det genom vindmätningar och resultat från byggda vindkraftspar-
ker visat sig att det finns bra vind även i skogsområdet mellan kust och 
inland. Det har gjort att vindkraftsföretagen nu formligen står i kö för att 
bygga vindkraftverk på våra berg.  

Västerbotten har fått en helt ny näring!  

Femton vindkraftverk är byggda och driftsatta och ungefär lika många 
håller f.n på att byggas. Om alla planer går i lås kommer det dessutom att 
byggas ytterligare hundratals nya vindkraftverk i Västerbottens län inom 
de närmaste åren.  (se nedanstående tabell)  

En förutsättning för att det ska vara möjligt att etablera vindkraft är att det 
aktuella området (berget) har   

 

Uppmätta bra vindförhållanden 

 

Bra infrastruktur (elnät, vägar mm) 

 

Inga eller få konflikter (markanvändning, ägandeskap etc) 
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Vindkraftverk i Västerbottens län, februari 2009  

 
Kommun 

 
Byggda 

 
Tillstånd klara  

 
Planerade 

Bjurholm    

Dorotea  20  

Lycksele  40 18 

Malå 5  71 

Nordmaling 1 40  

Norsjö    

Robertsfors  11  

Skellefteå 3  16 

Sorsele   34 

Storuman 1  151 

Umeå 2 11 74 

Vilhelmina 3  45 

Vindeln   33 

Vännäs    

Åsele   86 

Summa 15 122 528 

 

Mer än 600 vindkraftverk planeras alltså att byggas i Västerbottens 
län under de närmaste åren. Tillstånd är klara för 122 av dessa.  

Om man antar att antalet av olika anledningar begränsas till 300 och att 
investeringskostnaden för ett (1) vindkraftverk är ca 30 milj kr inkl vägar, 
elnät etc blir den totala kommande investeringen ca 9 miljarder.   

Det är alltså stora investeringar det handlar om!  

Trots dessa omfattande planer finns det ändå kvar betydande områden i 
Västerbottens län som är lämpliga för utbyggnad av vindkraft.  

Här finns en stor potential för utveckling! 
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För Västerbottens län är det nu viktigt att satsningarna på vindkraft 
genomförs på ett sådant sätt att de gör största möjliga nytta för länet 
som helhet.  

Det kan bl a vara genom att  

 

Använda lokal arbetskraft under uppbyggnadsskedet 

 

Ge länets entreprenörer möjlighet att utföra anläggningsarbeten 

 

Ge länets verkstadsindustri möjlighet att leverera produkter och 
tjänster 

 

Underlätta företagsetableringar som har anknytning till vindkraft  

 

Utbilda lämpliga personer från länet till att ta hand om löpande drift 
av vindkraftverken 

 

Kompetenshöjande insatser för markägare och andra som berörs 
av utbyggnaden  

 

Utforma förslag till markavtal  

 

Medverka till att uppnå rimliga och rättvisa ersättningar för mark-
intrång, miljöpåverkan etc 

 

Utforma andelsföreningar el motsv där länets befolkning genom 
delägarskap i vindkraftverk kan sänka sina elkostnader 

 

mm    

För att samordna dessa satsningar vill Region Västerbotten genom-
föra projekt MedVind Västerbotten.   

Projektets uppläggning och genomförande beskrivs här nedan. 
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Projektdefinition  

Syfte 
Syftet med projektet är att hitta lösningar som gör att satsningarna på 
vindkraft i Västerbottens län gör största möjliga nytta  för länet som helhet.    

Mål 
Målet med projektet är att uppbyggnad och drift av vindkraftanläggningar-
na i stor utsträckning ska göras med hjälp av företag och arbetskraft från 
Västerbottens län.   

Målet är också att utreda och redovisa hur långsiktiga lokala och regionala 
mervärden kan uppnås.    

Geografisk avgränsning 
Projektet omfattar samtliga kommuner i Västerbottens län.   

Projektägare 
Region Västerbotten.    

Styrgrupp 
Utses av projektägaren. Styrgruppen tar beslut om projektets inriktning 
och ger direktiv till den operativa ledningen för projektet.   

Operativ ledning 
Projektet leds av en operativ projektledare. 
Det är mycket viktigt att projektet snabbt kommer igång med sitt arbete 
och projektledaren förutsätts därför ha befintliga goda kunskaper om vind-
kraft och ett etablerat bra kontaktnät i länet.   

Vindkraftskoordinatorer 
I varje kommun i länet utses en ”vindkraftskoordinator”.  Vindkraftskoordi-
natorn ska i nära samarbete med projektledaren för MedVind Västerbot-
ten samordna projektets uppdrag i den egna kommunen. 
Vindkraftskoordinatorerna ska under ledning av projektledaren för Med-
Vind Västerbotten bilda ett nätverk för att i möjligaste mån åstadkomma 
samsyn när det gäller vindkraftsfrågor.   

Referensgrupp 
En referensgrupp bildas med representanter från de vindkraftbolag som 
har etablerat eller planerar att etablera vindkraftanläggning i Västerbot-
tens län. Referensgruppen kan vara diskussions- och samarbetspartner 
för projektledaren och vindkraftskoordinatorerna.  
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Genomförande  

Det är viktigt att projektet snabbt kommer igång för att kunna påverka 
vindkraftsutbyggnaden redan under 2009. 
Projektet genomförs därför i två etapper, där etapp 1 bedöms kunna på-
börjas med kort varsel.  

Etapp Tidsperiod Aktiviteter 
1 15/3 – 14/9 2009 

 

Organisationsuppbyggnad 

 

Första samråd med berörda 
parter 

 

Brainstorm-möten 

 

Forma åtgärdsförslag för 2009 
inom nedan angivna områden 

 

Fortsatt arbete tillsammans 
med berörda   

2 15/9 2009 – 14/3 2011 

 

Mäklarroll mellan vindkraftsfö-
retag och övriga 

 

Forma långsiktiga genomfö-
randeförslag och modeller 

 

Förhandlingar 

 

Projektmöten 

 

Arbetsmöten 

 

Avrapporteringsmöten  

 

Projektet inleds med att projektägaren utser operativ ledning för projektet.  

Den operativa ledningen ska i nära samarbete med utsedda vindkrafts-
koordinatorer och aktuella vindkraftsföretag utreda och föreslå lösningar 
som gör att satsningarna på vindkraft i Västerbottens län gör största möj-
liga nytta för länet som helhet.  

Det gäller t.ex inom följande områden  

Område Frågeställning 
Kan vindkraftföretagen använda lokal arbetskraft 
under uppbyggnadsskedet?  

Krävs det utbildning av arbetskraften för att klara 
det?  

Bygg och anlägg-
ning 

Kan länets anläggningsentreprenörer ges möjlig-
het att utföra helhets- eller delåtaganden när det 
gäller anläggningsuppdrag?  

Vad krävs för det?  
Utbildning i kalkylering, anbudsskrivning, ritnings-
läsning,  arbetsledning mm?  
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…forts bygg och 
anläggning 

Kan länets verkstadsindustri ges möjlighet att 
leverera produkter och tjänster?  

Vad krävs?  
Utbildning i produktutveckling, kalkylering, an-
budsskrivning, ritningsläsning mm?  

Drift Kan personal från Västerbottens län utbildas för 
att ta hand om driften av kraftverken?  

Vad krävs? 
Utbildning och/eller praktisk erfarenhet, licensut-
bildning för arbete på höga höjder mm?  

Lokala andelsföre-
ningar 

Kan befolkningen i Västerbottens län ges möjlig-
het att bilda andelsföreningar för del av vindkraft-
parkerna för att producera el för eget bruk?  

Vad krävs? 
Utbildning i bildandet av andelsförening, bokfö-
ring, styrelsearbete, myndighetskontakter mm?  

Företagsetableringar Finns det företag som arbetar med vindkraft eller 
som kan dra nytta av satsningen på vindkraft här 
i länet och som vill etablera sig här?   

Ersättningar Vem påverkas av vindkraftsetableringen och vem 
ska rimligtvis ha ersättning för intrång, tillgång till 
mark el dyl? 
Kommunernas möjlighet att få ersättning i form 
av bygdemedel, enligt ex ”danmarksmodellen”, 
ska undersökas.   

Kompetensutveckling

 

Vem kan ha nytta av högre kompetens om vind-
kraft? 
Hur kan det lösas?  

  

För att utföra projekt MedVind Västerbottens uppdrag kommer den opera-
tiva ledningen att ha kontinuerliga kontakter med projektägaren och vind-
kraftskoordinatorerna och dessutom omfattande kontakter bl a med   

 

Kontakt 

 

Beskrivning 
Vindkraftsföretag Skellefteå Kraft 

Nordisk Vindkraft 
Renvind 
Jämtkraft 
Kvarkenvinden 
Vattenfall 
Fred Olsen Renewables 
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Svevind 
Petlandskär Vind AB 
NordanVind 
m.fl  

Myndigheter Kommunerna i Västerbottens län 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
Näringsdepartementet 
Energimyndigheten  

Markägare Privata markägare 
Skogsbolag  

Berörda näringar Byggföretag 
Entreprenadföretag 
Verkstadsföretag 
Handelsföretag 
Rennäring 
Utbildningsföretag  

Befolkning Byaföreningar 
Intressegrupperingar  

Andra vindkraft-
organisationer 

Svensk Vindkraftförening 
m.fl  

  

Kontakterna med vindkraftsföretag, vindkraftskoordinatorer, berörda när-
ingar och projektägaren kommer bl a att vara i form av  

 

”Brainstorm”-möten 

 

Förhandlingar 

 

Projektmöten 

 

Arbetsmöten 

 

Avrapporteringsmöten    

Det är viktigt att alla har kunskap och kännedom om verksamheten i pro-
jekt MedVind Västerbotten och vilka möjligheter som projektet skapar.  

Därför kommer det under projektperioden att arrangeras ett antal sam-
rådsmöten och informationsträffar där markägare, befolkning, berörda 
näringar, vindkraftsföretag, myndigheter m.fl kan delta.   
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Ekonomi 
Projektets ekonomi hanteras av projektägaren. Projektet bokförs och re-
dovisas på ett särskilt konto som bara används av detta projekt.  

Leverantörsfakturor hanteras på normalt sätt.    

Kostnadsbudget  

Beskrivning 2009 2010 2011 Summa

Köp av externa tjänster 497 912 635 073 127 015 1 260 000

Lokalkostnader 13 956 13 370 2 674 30 000

Investeringar 0 0 0 0

Övrigt (resor, mtrl, etc) 57 857 43 452 8 691 110 000

Summa 569 725 kr 691 895 kr 138 380 kr 1 400 000 kr

   

Finansieringsplan  

Beskrivning 2009 2010 2011 Summa

Region Västerbotten

 -1:1  medel 284 863 kr 345 947 kr 69 190 kr 700 000 kr

- andra medel 32 500 kr 32 500 kr

Kommunerna i Västerbotten

- kontanta medel 150 000 kr 150 000 kr

Energimyndigheten 102 362 kr 345 948 kr 69 190 kr 517 500 kr

Summa 569 725 kr 691 895 kr 138 380 kr 1 400 000 kr

  

Rapportering  

Rapporter  
Den operativa ledningen ska minst en gång per halvår avrapportera pro-
jektets utveckling till projektets finansiärer, dvs  

 

Region Västerbotten 

 

Energimyndigheten 

 

Kommunerna i Västerbottens län  

Slutlig rapport ska avlämnas senast 2011-05-30 
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BILAGA 1      




